

Liste des tâches	Personne assigné	Nb		Total tps	date
Gestion de projet					
Reunion de l'initialisation du projet	tous	8	0,25	2	01/12/2015
Reunion mise en commun des stories	tous	8	0,25	2	01/12/2015
Mise au point des IHM avant conception	tous	8	0,25	2	08/12/2015
Analyse des besoins					
Elaboration du questionnaire	tous	8	1,00	8	19/11/2015
Création des stories (groupe 1)	Estelle, Guillaume,Matias et Paul	4	1,00	4	01/12/2015
Création des stories (groupe 2)	Antoine, Hugues, Lisa et Pierre	4	1,00	4	01/12/2015
Creation des maquettes sur papier	tous	8	2,00	16	01-08/12/2015
Photographier les maquettes pour la présentati	Hugues et Paul	2	0,25	0,5	01/12/2015
Présentation	Antoine + tous	1	0,25	0,25	01/12/2015
Conception					
Initialisation projet	Hugues	1	0,25	0,25	08/12/2015
Realisation vue (codage)	Pierre	1	20,00	20	15/12/2015- 12/01/2016
	Estelle	1	11,00	11	15/12/2015- 12/01/2016
	Hugues	1	20,00	20	15/12/2015- 12/01/2016
	Matias	1	8,00	8	15/12/2015- 12/01/2016
	Antoine	1	4,00	4	15/12/2015- 12/01/2016
Tests utilisateurs					
Tests fonctionnement et ergonomique	Tous	8	2,00	16	08/01/2016
Realisation livrable					
Analyse des besions	Estelle + Pierre	2	3,00	6	15/12/2016
Analyse de l'existant	Matias + Guillaume	2	1,00	2	15/12/2016
Spécification	Paul + Antoine	2	1,00	2	15/12/2016

Suivit du projet	Guillaume	1	4,00	4	15/12/2016
Prise en compte des retours	tous	8	0,50	4	15/12/2016
Mise en forme du rapport	Paul + Lisa	2	2,00	4	10/01/2016
Manuel utilisateur	Estelle	1	1,00	1	10/01/2016
Bilan humain	tous	1	1,00	1	10/01/2016
Total	tous			142	